

DOKUMENT: Tehničko-finansijska ponuda

DATUM: 24. jul 2026. godine

STATUS: Predlog projekta

IZVOĐAČ: ADLOGIC d.o.o.

KLIJENT: KIPS Gradnja d.o.o. Podgorica

POSLOVNA PONUDA

Projektovanje i izrada web sajta i CMS administracije za KIPS Gradnja

1. Uvod

Predmet ove ponude je projektovanje, razvoj, testiranje i implementacija novog web sajta sa CMS (Content Management System) sistemom za upravljanje sadržajem, za kompaniju KIPS Gradnja d.o.o. Podgorica.

Cilj projekta je kreiranje savremene, brze i pregledne digitalne platforme koja na adekvatan način predstavlja portfolio objekata kompanije KIPS Gradnja i pruža jednostavno korisničko iskustvo potencijalnim kupcima stanova, poslovnih prostora i garaža.

Ponuda obuhvata kompletan proces razvoja — od izrade UX/UI dizajna, preko razvoja backend arhitekture na Laravel framework-u i frontend aplikacije u Vue.js tehnologiji, do obuke administratora i puštanja sistema u produkcionu rad.

2. Cilj projekta

- Unapređenje vizuelnog identiteta:** Redizajn i modernizacija web prezentacije u skladu sa savremenim standardima u oblasti nekretnina i građevinarstva.
- Povećanje konverzije prodaje:** Brzo i intuitivno pretraživanje slobodnih stambeno-poslovnih jedinica putem interaktivnog mapiranja tlocrta (Hot-spot Floor Plan Mapping).
- Centralizovano upravljanje sadržajem:** CMS panel koji omogućava administratorima KIPS Gradnje samostalno upravljanje projektima, objektima, etažama, nekretninama i statusima.
- SEO vidljivost:** Arhitektura sajta prilagođena SEO standardima radi bolje vidljivosti na Google pretraživaču.
- Responzivnost i bezbjednost:** Prilagodljivost svim tipovima uređaja (desktop, tablet, mobilni) uz primjenu standardnih bezbjednosnih praksi.

3. Obim projekta

- Izrada tehničke specifikacije i korisničkih scenarija.
- Kreiranje UX/UI dizajna za desktop i mobilne uređaje, sa komponentama prilagođenim za prikaz nekretnina.
- Razvoj backend sistema na Laravel framework-u sa modulima za autentifikaciju, kontrolu pristupa (RBAC), upravljanje medijima i bazom podataka.
- Razvoj klijentske aplikacije na Vue.js framework-u (Inertia.js sa SSR podrškom) radi brzog učitavanja i dobre SEO vidljivosti.
- Implementacija CMS administracionog interfejsa za upravljanje projektima, kategorijama, sekcijama, podsekcijama, interaktivnim tlocrtima i nekretninama.
- Razvoj modula 'Ponuda zemljišta' sa podrškom za upload PDF dokumenata.
- Integracija Google Maps API servisa (prikaz pojedinačnih objekata i zbirna mapa svih projekata).
- Implementacija dvojezične podrške sajta (crnogorski i engleski jezik).
- Osnovna SEO optimizacija i primjena standardnih bezbjednosnih praksi.

- Korisničko testiranje (QA), priprema produkcionog okruženja, unos demo sadržaja, obuka administratora i puštanje u rad.

4. Detaljna funkcionalna specifikacija

U nastavku je dat opis modula i funkcionalnosti predviđenih za implementaciju.

4.1. Opšti tehnički standardi

- **UX/UI dizajn:** Čist layout, visoka čitljivost i minimalan broj koraka do željene informacije.
- **Responzivnost:** Sistem je prilagođen mobilnim telefonima, tabletima i desktop uređajima, uz očuvanje funkcionalnosti interaktivnih tlocrta.
- **SEO optimizacija:** Semantic HTML5 struktura, OpenGraph meta tagovi, kanonski URL-ovi, automatsko generisanje sitemap.xml i osnovnih strukturiranih podataka (Schema.org) za nekretnine.
- **Optimizacija performansi:** Optimizacija slika prilikom upload-a i lazy-loading tehnike.
- **Bezbjednosni mehanizmi:** Primjena standardnih bezbjednosnih praksi — zaštita od CSRF, XSS i SQL Injection napada, ograničavanje učestalosti upita (rate limiting) i bezbjedna autentifikacija administratora (bcrypt/Argon2 hashing).
- **Dvojezičnost:** Sajt i CMS podržavaju unos i prikaz sadržaja na crnogorskom i engleskom jeziku.

4.2. Modul za upravljanje projektima i arhiviranje

Administrator u CMS-u ima puni CRUD pristup (Create, Read, Update, Delete) nad građevinskim projektima.

- **Atributi projekta:** Naziv, opis, lokacija (koordinate za Google Maps), redoslijed prikaza i status projekta.
- **Galerija po grupama/fazama gradnje:** Upload fotografija uz mogućnost re-ordering, izmjene, brisanja i organizovanja u grupe/faze (npr. 'Pripremni radovi', 'Grubi građevinski radovi', 'Završni radovi', 'Enterijer').

Sistem arhiviranja i rotacije projekata (Aktivan / Arhiviran):

- **Status 'Aktivan':** Projekti u fazi izgradnje ili aktivne prodaje — prikazuju se na naslovnoj stranici i u sekciji 'Ponuda stanova'.
- **Status 'Arhiviran':** Završeni i rasprodati projekti — sistem ih uklanja iz aktivne prodajne ponude i prebacuje u sekciju 'Reference'.

Prednost arhiviranja:

Rasprodati objekti ne opterećuju prikaz u prodajnoj sekciji, ali ostaju javno dostupni u sekciji 'Reference' kao prikaz ranije realizovanih projekata. Zadržavanjem URL strukture arhiviranih objekata čuva se postojeći SEO autoritet stranice.

4.3. CMS sekcija 'Zašto KIPS Gradnja'

Modul omogućava upravljanje blokovima prednosti kompanije (npr. 'Kvalitet gradnje', 'Energetska efikasnost', 'Poštovanje rokova', 'Premium lokacije'). Administrator dodaje, uređuje i briše stavke; svaka stavka sadrži naslov, opis, fotografiju i redoslijed prikaza.

4.4. Modul za upravljanje kategorijama nekretnina

Sistem podržava tri tipa kategorija nekretnina:

- 1. Stanovi — stambene jedinice svih struktura.

- 2. Garaže — garažna i parking mjesta (podzemna/nadzemna).
- 3. Poslovni prostori — komercijalni i poslovni prostori.

Poslovno pravilo:

U okviru jednog građevinskog projekta administrator može definisati maksimalno po jednu kategoriju od svakog tipa (jednu kategoriju stanova, jednu kategoriju garaža i jednu kategoriju poslovnih prostora), radi jasne i jednostavne arhitekture podataka.

Za svaku kategoriju administrator definiše opis i reprezentativnu fotografiju, dok je naslov unaprijed određen tipom kategorije (Stanovi, Garaže ili Poslovni prostori).

4.5. Sekcije unutar kategorija (Objekti / Lamele / Spratovi)

Radi organizacije kompleksnih objekata, administrator unutar svake kategorije može kreirati sekcije (npr. 'Lamela A', 'Lamela B', ili 'Nivo -1'). Svaka sekcija sadrži naslov, opcioni opis i opcionu fotografiju.

4.6. Podsekcije sa interaktivnim mapiranjem tlocrta (Hot-spot Floor Plan Mapping)

Ovo je najsloženija funkcionalnost sajta — vizuelni pregled etaža/tlocrta sa direktnom interakcijom po pojedinačnim stanovima/prostorima.

- **Upload tlocrta:** Administrator kreira podsekciju (npr. 'I Sprat') i vrši upload grafičke podloge tlocrta.
- **Vizuelni CMS editor tačaka:** Administrator klikom postavlja interaktivnu tačku (hot-spot) na poziciju stana na tlocrtu.
- **Relaciono povezivanje:** Svaka tačka se povezuje sa konkretnom nekretninom iz baze podataka.
- **Interakcija na sajtu:** Posjetilac hoverom ili dodirom na tačku dobija brzi pregled stana (naziv, status, slika), a klikom odlazi na detaljnu stranicu te nekretnine.

4.7. Modul za upravljanje pojedinačnim nekretninama

Administrator ima CRUD interfejs za svaku jedinicu: naziv/broj, opis, kvadratura, struktura, galerija fotografija i status.

- **Dostupno:** zeleni indikator — jedinica je slobodna za prodaju.
- **Rezervisano:** žuti/narandžasti indikator — u toku je proces rezervacije.
- **Zauzeto:** crveni/sivi indikator — jedinica je prodana, upit za nju je onemogućen.

4.8. Statične stranice, Kontakt, Google Maps i društvene mreže

- **Stranica 'O nama':** CMS modul za uređivanje tekstualnih blokova i fotografija.
- **Kontakt stranica i forma:** Administrator definiše email adresu za upite; svi pristigli upiti se pohranjuju u CMS bazu podataka.
- **Google Maps integracija:** Mapa sa lokacijom na stranici svakog projekta, te zbirna mapa svih projekata na stranici 'O nama'.
- **Društvene mreže:** CMS modul za upravljanje linkovima do Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube profila.

4.9. Modul 'Ponuda zemljišta'

Namjenski modul za investitore i vlasnike parcela koji žele da ponude zemljište kompaniji KIPS Gradnja. Modul sadrži javnu formu sa poljima:

- Ime i prezime podnosioca
- Email adresa i kontakt telefon
- Link ka Google Maps lokaciji parcele
- Opis parcele
- Upload PDF dokumenata

Podnijete prijave sa dokumentima se pohranjuju u CMS administraciji, uz automatsku email notifikaciju nadležnom menadžmentu.

5. Korišćene tehnologije

- **Backend — Laravel** : PHP framework sa Eloquent ORM-om i bezbjednom autentifikacijom.
- **Arhitektura — Laravel Inertia.js + Vue.js (SSR)**: Monolitna arhitektura koja spaja Laravel backend sa Vue.js frontend-om, uz Server-Side Rendering radi boljih SEO performansi i bržeg učitavanja.
- **Baza podataka — MySQL**: Relaciona optimizovana baza.

6. Faze razvoja projekta

- **Faza 1 — Analiza i UX/UI dizajn (Sedmica 1)**: Analiza zahtjeva i izrada vizuelne koncepcije (UX/UI dizajna) za desktop i mobilne uređaje.
- **Faza 2 — Backend arhitektura i CMS (Sedmica 2-3)**: Laravel struktura, arhitektura baze, CMS panel, autorizacija, CRUD moduli za projekte, kategorije i nekretnine.
- **Faza 3 — Frontend i interaktivni modul (Sedmica 4-5)**: Vue.js komponente, interaktivni editor tlocrta, Google Maps integracija, dvojezičnost, sve javne stranice i forme.
- **Faza 4 — Testiranje (QA) i optimizacija (Sedmica 6)**: QA testiranje funkcionalnosti, provjera bezbjednosnih mehanizama, optimizacija brzine, SEO podešavanja.
- **Faza 5 — Demo unos, obuka i puštanje u rad (Sedmica 6)**: Unos demo sadržaja, obuka administratora, UAT prihvatanje i lansiranje na produkcionu server.

7. Standard realizacije, unos sadržaja i migracija

- **Standard realizacije**: Ova ponuda obuhvata implementaciju svih eksplicitno navedenih funkcionalnosti. Za sve detalje koji nijesu eksplicitno definisani ovom specifikacijom, biće primijenjeno standardno izvođačko rješenje — najjednostavniji i najstabilniji način implementacije.
- **Unos sadržaja**: Izvođač unosi demonstracioni sadržaj (nekoliko reprezentativnih projekata, stanova i tlocrta) isključivo radi testiranja i obuke. Kompletan unos produkcionog sadržaja je obaveza klijenta putem CMS-a.
- **Migracija podataka**: Migracija sadržaja sa starog sajta NIJE uključena u ovu ponudu. Ukoliko je klijentu potrebna, Izvođač će nakon analize dostaviti posebnu procjenu putem Change Request-a.

8. Eksterni servisi (Third Party Services)

Sljedeće troškove snosi direktno Klijent (KIPS Gradnja d.o.o.):

- Zakup domene i web hosting / VPS serverske infrastrukture.
- Nabavka i obnova SSL sertifikata (ukoliko se ne koristi besplatni Let's Encrypt).
- Troškovi Google Maps API licence (Google Cloud Billing nalog).

- Svi ostali eventualni eksterni API servisi ili plaćene licence za fontove/fotografije.

9. Garancija i odgovornost

Izvođač garantuje ispravan rad isporučenog softverskog sistema i specifikovanih integracija u trenutku primopredaje projekta, u skladu sa ovom specifikacijom.

Garantni rok iznosi 15 radnih dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji, tokom kojih Izvođač bez dodatne nadoknade otklanja eventualno uočene skrivene nedostatke (bugs).

Izvođač ne snosi odgovornost za:

- Izmjene na eksternim API servisima nakon primopredaje (npr. promjene u Google Maps API-ju).
- Promjene poslovnih politika, gašenje ili izmjene cjenovnika i licenciranja trećih servisa.
- Kvarove nastale usljed neovlašćenih izmjena na kodu ili serveru od strane trećih lica.

10. Upravljanje izmjenama (Change Request procedura)

Sve funkcionalnosti ili zahtjevi koji nijesu eksplicitno navedeni u ovoj ponudi smatraju se novim zahtjevima (Out of Scope). Procedura za dodatne zahtjeve:

- Klijent dostavlja pisani zahtjev za izmjenom.
- Izvođač analizira uticaj na arhitekturu, rokove i budžet, te izrađuje dokument 'Change Request' sa procjenom sati i cijene.
- Rad na novom zahtjevu počinje tek nakon pisanog odobrenja Change Request-a od strane Klijenta.

11. Način održavanja nakon isteka garancije

Nakon isteka garantnog roka, Klijentu se nudi opcioni ugovor o redovnom tehničkom održavanju (SLA), koji obuhvata:

- Redovno sigurnosno ažuriranje Laravel i Vue.js zavisnosti.
- Mjesečni backup baze podataka i fajlova.
- Tehničku podršku i rešavanje vanrednih zastoja.

Cijena mjesečnog održavanja definiše se posebnim ugovorom.

12. Finansijska ponuda i procjena vremena

Modul / Faza razvoja	Cijena (€)
1. UX/UI Dizajn	290.00 €
2. Arhitektura baze, Core Laravel & Sigurnost	250.00 €
3. CMS Projekti, Faze gradnje & Arhiviranje (Reference)	250.00 €
4. CMS Kategorije, Sekcije & Nekretnine (CRUD & Statusi)	330.00 €
5. Interaktivni Editor Tlocrta (Hot-spot Mapping)	450.00 €
6. CMS Sekcija 'Zašto', 'O nama' & Društvene mreže	160.00 €
7. Kontakt Modul, Ponuda Zemljišta (PDF) & Google Maps	200.00 €

8. Frontend Razvoj (Vue.js, SSR, Responzivnost, SEO & ME/EN jezik)	500.00 €
9. QA Testiranje, Bezbjednosne provjere & Optimizacija (ME/EN)	200.00 €
10. Unos Demo Sadržaja, Obuka Administratora & Launch	100.00 €
UKUPNO NETO	2730.00 €
PDV (21%)	573.30 €
UKUPNO ZA UPLATU (SA PDV-om)	3303.30 €

Trajanje projekta

Na osnovu ukupnog obima realan vremenski rok za završetak i puštanje sistema u rad iznosi 6 kalendarskih sedmica.

13. Komunikacija i dostupnost

Radi jasnoće i preciznog vođenja evidencije o dogovorenim izmjenama i odlukama, komunikacija u vezi sa projektom odvija se na sljedeći način:

- **Pisana komunikacija:** Sva bitna komunikacija (zahtjevi, povratne informacije, odobrenja, izmjene) odvija se pisanim putem — putem email-a ili drugog dogovorenog efikasnog kanala.
- **Dostupnost radnim danima:** Izvođač je dostupan za komunikaciju radnim danima (ponedjeljak–petak) nakon 16h.
- **Vikendi i neradni dani:** Izvođač nije u obavezi da komunicira vikendom niti tokom neradnih dana, osim ukoliko to sam izabere.

14. Dodatni uslovi saradnje

14.1. Odobravanje faza rada

Rad na projektu prati pet kontrolnih tačaka, po jedna nakon svake faze definisane u sekciji 6. Po završetku svake faze, Klijent pisanim putem odobrava urađeno prije nastavka rada na narednoj fazi:

- **Kontrolna tačka 1 — Dizajn** (kraj Faze 1): Klijent odobrava predloženi UX/UI dizajn, prije početka razvoja backend sistema i CMS-a.
- **Kontrolna tačka 2 — CMS panel** (kraj Faze 2): Klijent testira i odobrava funkcionalnost administratorskog CMS panela, prije početka frontend razvoja.
- **Kontrolna tačka 3 — Frontend i interaktivni modul** (kraj Faze 3): Klijent testira i odobrava kompletiranu funkcionalnost sistema, uključujući interaktivni prikaz tlocrta, prije početka faze testiranja.
- **Kontrolna tačka 4 — Testiranje (QA)** (kraj Faze 4): Klijent odobrava rezultate QA testiranja i provjere bezbjednosnih mehanizama, prije završne faze.
- **Kontrolna tačka 5 — Primopredaja** (kraj Faze 5): Klijent odobrava finalni sistem prije puštanja u produkciju.

Nakon pisanog odobrenja za određenu kontrolnu tačku, sve odluke donesene do tog trenutka smatraju se konačnim. Naknadni zahtjevi za izmjenom već odobrenih elemenata tretiraju se kao novi zahtjev, u skladu sa procedurom iz sekcije 10 (Change Request).

Rad na narednoj fazi počinje nakon pisanog odobrenja prethodne kontrolne tačke od strane Klijenta.

Uplata ugovorene vrijednosti projekta iz sekcije 12 vrši se u cjelosti nakon završetka i primopredaje kompletnog projekta (Kontrolna tačka 5).

14.2. Kašnjenje Klijenta

Ukoliko Klijent kasni sa dostavljanjem sadržaja, fotografija, pristupnih podataka (hosting, domen, Google Cloud nalog) ili sa odobrenjem iz tačke 14.1, rok isporuke se produžava srazmjerno dužini kašnjenja. Ovakvo kašnjenje se ne smatra kašnjenjem Izvođača niti utiče na garantni rok iz sekcije 9.

14.3. Prenos vlasništva nad kodom

Izvorni kod, pristupni podaci i sva prava korišćenja isporučenog rješenja prenose se na Klijenta nakon izvršene pune i konačne uplate ugovorene vrijednosti projekta. Do tog trenutka, sva prava zadržava Izvođač.

14.4. Prekid saradnje

Ukoliko Klijent jednostrano odluči da prekine saradnju prije završetka projekta, Izvođač zadržava pravo na naknadu srazmjernu obimu posla urađenog do trenutka prekida, na osnovu tabele iz sekcije 12.

14.5. Podrška van garantnog roka

Ukoliko Klijent kasni sa dostavljanjem sadržaja, fotografija, pristupnih podataka (hosting, domen, Google Cloud nalog) ili sa odobrenjem iz tačke 14.1, rok isporuke se produžava srazmjerno dužini kašnjenja. Ovakvo kašnjenje se ne smatra kašnjenjem Izvođača niti utiče na garantni rok iz sekcije 9.

ADLOGIC d.o.o.

Izvođač

Digitalni potpis: _____

Alen Dautović

Izvršni direktor

KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS

ALEN DAUTOVIC POTPIS

Datum: 24.07.2026. u 19:21

Izdavac: MNE eID CA1



Verifikovan